

【北秋田市民病院（仮称）議会全員協議会資料】

これまでの経緯

- H17. 3. 22 北秋田市発足  
5. 25 第1回北秋田市民病院（仮称）基本構想策定事業者選定委員会  
・参加要請3社を選定、課題・選考方法及びスケジュールの確認  
6. 7 第2回北秋田市民病院（仮称）基本構想策定事業者選定委員会  
・3社による事業者ヒアリング、事業者の選考・特定  
6. 9 基本構想策定業務委託契約締結  
9. 8 基本構想完成  
9. 13 基本構想を市議会全員協議会へ提出・説明  
10. 4～21 市内4地区住民説明会  
10. 21 病院建設予定地の地形・メッシュ測量業務委託契約締結  
10. 12 第1回北秋田市民病院（仮称）基本設計プロポーザル選定委員会  
・参加要請14社を選定、課題・選考方法及びスケジュールの確認  
12. 20 地形・メッシュ測量完了  
H18. 1. 28 第2回北秋田市民病院（仮称）基本設計プロポーザル選定委員会  
・参加は12社となる、1次選考により5社を選出、ヒアリング日程の確認  
1. 31 「北秋田市民病院（仮称）の建設・管理・運営に関する準備協定書」締結  
2. 17 第3回北秋田市民病院（仮称）基本設計プロポーザル選定委員会  
・17日事業者ヒアリング（5社）  
・18日ヒアリング結果に基づく事業者の選考及び特定  
3. 7 北秋田市民病院（仮称）基本設計業務契約締結  
3. 30 「北秋田市民病院（仮称）の建設・管理・運営に関する準備協定書」変更締結  
4. 10 第1回北秋田市民病院（仮称）建設委員会  
・組織体制の確認、検討基本項目の確認等  
4. 27 第2回北秋田市民病院（仮称）建設委員会  
・各検討課題について討議  
6. 1 第3回北秋田市民病院（仮称）建設委員会  
・検討課題のうち根幹となる項目について決定（一部流動的な部分残る）  
6. 9 病院建設予定地売買仮契約締結  
6. 20 第1回総括検討委員会  
・ブロックプラン及び各部門に関する意見聴取  
6. 23 病院建設用地取得契約議会承認  
6. 27 第4回北秋田市民病院（仮称）建設委員会  
・施設の骨格及び各種診療状況を確認