

北 秋 水 道 1 2 0 0 1 7

令 和 0 7 年 1 2 月 1 8 日

国土交通大臣 殿

北秋田市長

社会資本総合整備計画について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第1第1項に基づき、別添のとおり社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出する。

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年12月15日

計画の名称	北秋田市における安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）【2期】														
計画の期間	令和08年度 ～ 令和12年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	北秋田市														
計画の目標	北秋田市のストックマネジメント計画に基づく改築・更新を行い、安全・安心な下水道施設の構築に努める。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		532	A	532	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R8当初)	(R10末)	(R12末)
1	ストックマネジメント計画に基づき早急に改築・更新が必要な設備等に対し、改築・更新した設備等の割合を0.0%（R8当初）から100.0%（R12末）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づき早急に改築・更新が必要な設備における改築・更新実施率	0%	33%	100%
	改築・更新した設備数（箇所）／改築・更新を必要とする設備数（箇所）×100			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	終末処 理場	改築	鷹巣浄化センター	改築事業工事他	北秋田市	■	■	■	■	■	502		策定済
		地域種別：過疎																	
	A07-002	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	終末処 理場	改築	ストックマネジメント計 画調査・設計	点検・調査・計画策定	北秋田市			■			30		策定済
		地域種別：過疎																	
											小計						532		
												合計						532	


事前評価チェックシート

計画の名称： 北秋田市における安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）【2期】

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画の整合性	
I. 目標の妥当性	
1) 計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③事業の効果	
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
I. 目標の妥当性	
④円滑な事業執行の環境	
I. 目標の妥当性	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
I. 目標の妥当性	
2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 関連する機関との調整が図られている。	○
I. 目標の妥当性	
⑤地元の熱意	

[illegible]

社会資本総合整備計画



社会資本総合整備計画

計画の名称	北秋田市における安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）【2期】		
計画の期間	令和8年度 ～ 令和12年度（5年間）	交付対象	北秋田市

No.2 スtockマネジメント計画策定

