社会	貸本総合整備	莆計画 社会資本整備系	総合交付金						Ŷ	令和02年01月06日
		ける良好な水環境の実現(重点計画)								
計画の期間	間 平成30年	度 ~ 令和02年度 (3年間)						重点配分为	対象の該当	0
交付対象	北秋田市									
計画の目標	票 生活排水処理	構想に基づいた下水道整備を推進するこ	 ことにより、公共用水域の保	全と快適で衛生的な生活環境	- 竟を創造し、良好な水環境♂					
全体事業	養 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	1,550 A	1,550 B	0 C	0 D	0 効果促進事	4業費の割合C∕(A+B+0	C+D)	0 %
$\overline{}$				計	一画の成果目標(定量的指標))				
					H > M > M (VC T + 2) II M /	<u>'</u>		定量的指標の現況値及び目標	 標値	
番号			定量的指標の気	定義及び算定式			当初現況値	中間目標値		終目標値
							H30当初	H31末	H32末	
1 1	 比秋田市の下水道		<u></u> いら55.6%(H32末)に増加さ	 ≤せる。						
—	下水道処理人口普						52%	55%	56%	
٦	F水道を利用でき	る人口(人)/総人口(人)×100								
									$\overline{}$	
			備考等			個別施設計画を含む -	- 国土強靱化を含む	- 定住自立圏を含む -	- 連携中枢者	都市圏を含む -

1

4 甘松市坐																	
A 基幹事業	_		1	1	T					1,200		1					
		事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/			間 (年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別	対象	間接		192/7/1	12/7/2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H30 H	31 R0	2 R03 R04	(百万円)	便益比	策定状況
			一体的に実施することにより期待される効果														
		備考															
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	管渠 (新設	鷹巣処理区実施設計(未	実施設計・地質調査委託	北秋田市				85		_
							汚水)		普及)								
		地域種別	地域種別:過疎														
	A07-002	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	管渠(新設	鷹巣処理区管渠整備(未	汚水管Φ150~250 L=7.7km	北秋田市				616		<u> </u>
							汚水)		普及)								
							1.37,147		H /X /								
		10-14-14-111	\E 7±														
		地域種別		T	T	T	T		1	T	T						
	A07-003	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	終末処	新設	鷹巣浄化センター(未普	水処理設備増設工事	北秋田市				614		-
							理場		及)								
		地域種別	: 過疎														
	A07-004	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	管渠 (新設	米内沢処理区実施設計(施設統廃合 実施設計委託	北秋田市				20		_
							汚水)		未普及)								
					1												
		地域種別:過疎															
	A07-005	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市	管渠 (新設	米内沢処理区管渠整備(施設統廃合 接続管渠 L=3.7	北秋田市				195		_
	110. 000	1 ////	/42	, I D V PA 112		100000	汚水)	101182	未普及)	km	TO TO THE TO			-	100		
							1771()		八日次/	KIII							
		U. 1445.00															
		地域種別		T		T			T.,	T	T						
	A07-006	下水道	一般	北秋田市	直接	北秋田市		_	施設計画の見直し	効率的事業計画策定	北秋田市				20		
		地域種別	: 過疎														
											小計				1,550		
			-		1	1	1		1	1	1						1
		L															

A 基幹事業																		
	\top	事業	地域	交付	直接	1 + 2110 - 1+4	T	T	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	美実施	期間	(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号		種別	1			種別1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名						1	策定状況
在打						される効果												
		備考																
											合計					1,550		
									,							_1		
									-									
		+	\top		T		\top										T	\top
									1				<u> </u>					
	-	+	T		\top	T	\top	$\overline{}$			$\overline{}$						\top	\top
		<u> </u>																
		-																
	-	+	\top	$\overline{}$	\top	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	T								\top	+
		-		<u></u>														\perp
		<u> </u>																
		+		T					T	T		Ī					T	\top
		+		T					Т	T		1						
			!															
									т			1						
			!	<u> </u>														
				,														
														_				
				$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$											


2

交付金の執行状況


(単位·百万円)

					<u> (</u>
		H30	R1	R2	
	配分額 (a)	212. 200	434. 150		
	計画別流用 増 <u>△減額</u> (b)	0.000	0. 000		
	交付額 (c=a+b)	212. 200	434. 150		
	前年度からの繰越額 (d)	58. 591	48. 399		
	支払済額 (e)	222. 392	455. 049		
	翌年度繰越額 (f)	48. 399	27. 500		
	うち未契約繰越額 (g)	15. 949	0.000		
	不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000		
	未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	7. 500	0.000		
未契約	カ繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由				

社会資本総合整備計画



社会資本総合整備計画



事前評価チェックシート

計画の名称: 北秋田市における良好な水環境の実現(重点計画)

事前。評価	チェック欄
1. 目標の妥当性	
上位計画等との整合性	
I. 目標の妥当性	
1)計画の目標が上位計画等と適合している。	0
I. 目標の妥当性	I
2)地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	0
II. 計画の効果・効率性	
目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	0
II. 計画の効果・効率性	
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	Ο
II. 計画の効果・効率性	
3)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	0
II. 計画の効果・効率性	
4)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	0
11. 計画の効果・効率性	
事業の効果	
11. 計画の効果・効率性	
1)十分な事業効果が確認されている。	0
III.計画の実現可能性	
円滑な事業執行の環境	
?計画の具体性など、事業の熱度が高い。 	0
.計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	
	0
III.計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。	
	0
計画の実現可能性 地元の熱意	
地ルVXX息	

案件番号:0000143359

	チェック欄
	1
III.計画の実現可能性 事業に向けた機運がある。	0
III.計画の実現可能性 継続的な事業の展開が見込まれる。	_
継続的な事業の展開が見込まれる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
	-