

北秋田市立保育所民間移管スケジュール（案）

年度	月	項目	内容
H25	11月下旬	「保育園等整備計画」「民営化基本計画（案）」策定 市長へ提出	鷹巣中央保育園はH27から、鷹巣東保育園はH28から民営化。 ※ 資料「整備計画所要額」「市立保育園民間移管スケジュール」
	12月中旬	パブリックコメント聴取（～12月下旬）	整備計画、民営化基本方針（案）、スケジュール等 意見・要望に対する回答は市のHPに掲載 必要に応じて、各計画を修正
	12月中旬	保護者・地元説明会	
	12月中旬	職員説明会（正職員・非常勤職員・労働組合）	
	12月下旬	「北秋田市立保育所民営化に係る運営法人募集要項」策定	特別保育の実施、職員配置、第三者委員会の設置等について
	1月上旬	「民営化移管先法人選定委員会」設置	委員委嘱、「選定基準」策定
	1月上旬	移管先法人公募（鷹巣中央保育園、鷹巣東保育園）	現場説明→法人によるプレゼン→評価・選考
	2月中旬	移管先法人決定（鷹巣中央保育園、鷹巣東保育園）	
	2月下旬	3月議会	平成26年度保育料改定、関連事業予算上程
	3月中旬	北秋田市民間保育園補助金交付要綱制定	
H26	4月下旬	鷹巣中央保育園「三者委員会設立」（法人・保護者・市）	諸課題について継続的に協議（東保育園はH28から）
	6月上旬	事務引き継ぎ開始	市→法人
	7月上旬	私立鷹巣中央保育園（仮称）認可申請（法人→市）	認可後、県へ報告
	8月上旬	移管先法人へ土地貸与契約・建物譲渡契約締結	議会の承認を要す
	9月中旬	9月議会	土地貸与契約・建物譲渡契約の承認 保育所条例改正（鷹巣中央保育園の年度末における廃止）
	10月上旬	移管先法人による職員採用開始	「協定書」「引き継ぎ保育協定書」締結
	10月上旬	引き継ぎ保育開始、移管先法人からの職員派遣開始	派遣費用・条件については「引き継ぎ保育協定書」による
	3月下旬	鷹巣中央保育園卒園式および閉園式	
H27	4月上旬	私立鷹巣中央保育園（仮称）開園式	鷹巣中央保育園廃止届（市→県）

※ 鷹巣東保育園については、H27以降、鷹巣中央保育園と同様のスケジュールとする。