

建設工事の進捗状況について

№. 1 2016.8.5

北秋田市クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設工事の進捗状況をお知らせします。

建設工事が完成するまで、定期的に発行していきますのでよろしくお願いします。

平成28年7月31日現在の工事進捗率は、6.2%です。

・完成予定図



・工事区域(全景)



平成28年8月3日現在

・南側L型擁壁工事



敷地南側に斜面崩壊を防ぐため、L型擁壁（鉄筋コンクリート）を設置する工事を行いました。

・ごみピット施工状況



ごみピットの掘削が終わり、鉄筋を組み立て（配筋）しています。この後、コンクリートを打設します。