

## 建設工事の進捗状況について

No. 2 2016.12.12

北秋田市クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設工事の進捗状況をお知らせします。

平成28年11月末現在の工事進捗率は、8.1%です。

### ・工事区域(北西側)



平成28年12月5日撮影

### ・工事区域(南西側)



平成28年12月1日撮影

### ・ごみ貯留ピット施工状況



現在は足場ですが、この後、コンクリート打設のための鉄筋を組む作業(配筋)をします。  
新施設のごみピットは、受入部と貯留部に分かれているダブルピット方式です。

### ・雨水貯留槽施工状況



地下部分となる雨水貯留槽です。コンクリート打設のための施工をします。  
建物屋根等の雨水を一時貯留し、外部への散水用水として利用します。